

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Родионово – Несветайского района
«Веселовская средняя общеобразовательная школа»
(МБОУ «Веселовская СОШ»)

Утверждено.

Ио директора школы: _____ Е.С.Жиленко

Приказ № 112 от 21.09.2020

**Дорожная карта по разработке и внедрению программы воспитания
в МБОУ «Веселовская СОШ»**

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Веселовская СОШ» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «Веселовская СОШ» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;

- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

Этапы реализации дорожной карты проекта «Программа воспитания в МБОУ «Веселовская СОШ»»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет родительская конференция, совет школы (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021-2022 учебный год (июнь- июль 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь- июль 2021).

Система мероприятий по реализации дорожной карты проекта «Программа воспитания МБОУ «Веселовская СОШ»»

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Жиленко Е.С и.о. директора школы
2	Исследование социокультурного пространства МБОУ «Веселовская СОШ»	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Романова И.А.- социальный педагог
4	Проведение педагогического мониторингового	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Крайненко Е.П. – зам.

	<p>исследования по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> · педагогическое управление воспитательным процессом; · уровень воспитанности учащихся; · эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; · участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 				директора по ВР
Мероприятия содержательного характера					
5	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020	Апрель 2021	Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
5.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
5.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2020 года	Январь 2021 года	Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
5.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Январь 2021 года	Февраль 2021 года	Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
5.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Апрель 2021 года	Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
5.4.1.	<p>Инвариантные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация» 	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Март 2021 года	Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР

5.4.2.	<p>Вариативные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Школьные медиа»; • «Детские общественные объединения»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды» • 	Проект содержательной части программы	Март 2021 года	Апрель 2021 года	Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
5.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
6	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Май 2021 года	Июнь 2021 года	Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР, классные руководители
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
7	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете школы	Протокол заседания пед. совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Жиленко Е.С и.о. директора школы Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
8	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
10	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
11	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «Веселовская СОШ» по	Локальные акты	Апрель- 2021 года	Май 2021 года	Завали В.А. зам директора по УВР,

	реализации программы воспитания				Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
12	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июль 2021 года	Завали В.А. зам директора по УВР, Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Завали В.А. зам директора по УВР, Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «Веселовская СОШ»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Жиленко Е.С и.о. директора школы
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Жиленко Е.С и.о. директора школы
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «Веселовская СОШ» на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Ступка М.В.
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июль 2021 года	Ступка М.В.

	«Веселовская СОШ», на официальном сайте школы				
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июль 2021 года	Ступка М.В.
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Крайненко Е.П. – зам. директора по ВР
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Жиленко Е.С и.о. директора школы
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Жиленко Е.С и.о. директора школы Долженко А.А. – зам. директора по АХЧ
Материально-техническое обеспечение					
27	Укрепление материально-технической базы МБОУ «Веселовская СОШ» для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июль 2021 года	Долженко А.А. – зам. директора по АХЧ